

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Мучкапского района
Тамбовской области

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

10.06.2019

р.п. Мучкапский

№ 83

Об утверждении дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Мучкапском районе Тамбовской области Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 года №Р-23, во исполнении постановления администрации Тамбовской области от 25 октября 2018 года «О реализации проекта по созданию и функционированию Центров цифрового и гуманитарного профилей на 2019-2021 годы в Тамбовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019-2020 г.г. в Мучкапском районе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Е.Ю. Фузеева

Приложение
к приказу администрации
Мучкапского района
от «10» июня 2019 № 83

Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019-2020 г.г. в Мучкапском районе
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центра)

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Назначение ответственного за координацию работы по созданию и функционированию Центра на территории Мучкапского района	Приказ директора МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишиной	А.И. Манаенков, заведующий Шапкинским филиалом МБОУ Мучкапской СОШ; А.А. Сбоевков, заместитель директора МБОУ Мучкапской СОШ по АХЧ; В.С. Леканская, заместитель директора МБОУ Мучкапской СОШ по НМР	Апрель

2	Утверждение плана первоочередных задач (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Приказ отдела образования администрации Мучкапского района		Май
3	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра:</p> <p>1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра <p>2. Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра</p>	<p>Приказ МБОУ Мучкапской СОШ</p> <p>Приказ директора МБОУ Мучкапской СОШ</p>	<p>Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н.Мишина</p>	Май-июнь
4	Направление информации от отдела образования администрации Мучкапского района (далее – отдел образования) в управление образования и науки Тамбовской области для включения в перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры.	Информационное письмо отдела образования	Н.Ю. Ковалёва, главный специалист по информационным технологиям МУ ЦОКО	Февраль

5	Выбор помещений в Шапкинском филиале МБОУ Мучкапской СОШ для создания Центра	Фото-отчет, информационное письмо в управление образования и науки Тамбовской области	Н.Ю. Ковалёва, главный специалист по информационным технологиям МУ ЦОКО	Февраль
6	Создание рабочей группы по реализации проекта по созданию Центра	Приказ отдела образования администрации Мучкапского района	С.А. Новаковская, главный специалист по методической работе МУ ЦОКО	Январь- февраль
7	Подбор педагогических работников Центра	Информационное письмо МБОУ Мучкапской СОШ	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина	Апрель
8	Повышение квалификации (профмастерства) 100% сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»	Свидетельства о повышении квалификации	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова	Май-август
9	Обеспечение участия 100% педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме)	Свидетельства о повышении квалификации	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова	Май-август

10	Обеспечение участия 100% педагогических работников Центров в очных курсах повышения квалификации, Программах переподготовки кадров	Свидетельства о повышении квалификации	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова	Май-август
11	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра	Отчет о проделанной работе	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова	До 15 июля
12	Приведение в соответствие с фирменным стилем площадок Центра	Отчет о проделанной работе	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова	До 1 сентября
13	Разработка и утверждение основных программ общеобразовательной организацией	1. Приказ МБОУ Мучкапской СОШ об утверждении программ по предметным областям «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика» реализуемых на базе Центра; 2. 2. Обеспечение охвата	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова	До 20 августа 2019

		обучающихся по программам предметных областей «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика» - 100%		
14	Разработка и утверждение дополнительных программ естественнонаучной и технической направленности общеобразовательной организацией	1. Приказ МБОУ Мучкапской СОШ об утверждении не менее 2-х программ по каждой направленности; 2. Обеспечение охвата техническим творчеством - не менее 25% обучающихся Шапкинского филиала МБОУ Мучкапской СОШ	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова	До 20 августа 2019
15	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных, дополнительных и социокультурных мероприятий Центра на 2019-2020 учебный год	Приказ директора МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишиной	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова	Сентябрь
16	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Отчет о проделанной работе	Руководитель Центра Т.А. Климонтова	До 1 сентября

17	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром	1. Презентация Центра с участием обучающихся Кулябовского филиала МБОУ Мучкапской СОШ; 2. Проведение открытого занятия	Руководитель Центра Т.А. Климонтова	До 7 сентября
18	Зачисление обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам Центра	Отчет о проделанной работе	Руководитель Центра Т.А. Климонтова	До 14 сентября
19	Открытие Центра в единый день открытия	Информация в СМИ и на сайтах ОО и ОУО	Н.Ю. Ковалёва, главный специалист по информационным технологиям МУ ЦОКО, руководитель Центра Т.А. Климонтова	1 сентября
20	Организация и проведение школьных этапов всероссийской олимпиады школьников на базе Центра	Организованы и проведены школьных олимпиады по предметам «ОБЖ», «Информатика», «Технологи», «Школьных навыков» на базе Центра	Н.Ю. Ковалёва, главный специалист по информационным технологиям МУ ЦОКО, руководитель Центра Т.А. Климонтова	в течение учебного года

21	«Проба +», ранняя профориентационная деятельность	Организованы и проведены профессиональные пробы для детей и взрослых на базе Центра	Руководитель Центра Т.А. Климонтова	в течение учебного года
22	«Педагогические лаборатории» для сотрудников и педагогов Центра	Организованы и проведены «Педагогические лаборатории» для педагогов и сотрудников Центров/ педагогов ОО (ОБЖ, технологий, информатики).	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова	в течение учебного года
23	Проведение мероприятий «Шахматные турниры»	1. Организованы и проводятся шахматные турниры; 2. Обеспечен охват участия в турнирах обучающихся Шапкинского филиала - не менее 25 %	Руководитель Центра Т.А. Климонтова	в течение учебного года
24	Презентация Центра «Точка роста»	1. Проведена презентация центра «Точка роста» для педагогического районного сообщества; 2. Организован мастер-класс для педагогического районного сообщества	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова	Декабрь 2019 года

25	«Мобильный институт для родителей»	<p>1. Создан и функционирует «Мобильный институт для родителей»;</p> <p>2. В рамках «Мобильного института для родителей» проведено не менее 1 мероприятия социальной-значимой направленности в квартал.</p>	Руководитель Центра Т.А. Климонтова	1 раз в квартал
26	Освещение в СМИ деятельности Центров	Освещение в СМИ деятельности Центров	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова	На постоянной основе
27	Информационная поддержка на сайте	Обеспечена информационная поддержка на сайте МБОУ Мучкапской СОШ, создана страница по информационному сопровождению национального проекта	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова, Н.Ю. Ковалёва, главный специалист по информационным технологиям МУ ЦОКО	регулярно

28	«День открытых дверей»	<ol style="list-style-type: none"> 1. «День открытых дверей» - представление центров детьми; 2. Проведение мастер-класса в рамках «Дня открытых дверей» 	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова	Октябрь
29	Анкетирование (детей родителей, социума) для определения уровня удовлетворенности работы Центров	Информационная справка по результатам анкетирования - определен уровень удовлетворенности работы Центров	Руководитель Центра Т.А. Климонтова	Декабрь, апрель 2020
30	Межведомственный круглый стол «Точка роста: первые шаги»	Представлена презентация деятельности Центров, намечены перспективы развития Центров	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина, руководитель Центра Т.А. Климонтова	Август 2020 года
31	Мониторинг реализации дорожной карты	Отчет	Директор МБОУ Мучкапской СОШ Л.Н. Мишина	Ежемесячно

